


ПОЯСНЕНИЯ К СЛАЙДАМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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СХЕМА ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ

1. Достижение целевых показателей/ реализация мероприятий

- плановые значения показателя достигнуты/ мероприятие успешно завершено

- значения показателя будут уточнены или получены по результатам предоставления 

статистической информации/ исполнение мероприятия в процессе

- не достигнуты плановые годовые значения показателей/ мероприятие не исполнено в 

установленный срок

2. Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры

- объект введен в срок, проблемы  отсутствуют

- объект введен/ будет введен в срок, однако имеются проблемы

- объект введен с нарушением установленного срока/ существует риск несвоевременного 

ввода



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

3

• Развитие жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры на основе 

реализации программных  

мероприятий по ее 

строительству, модернизации 

и реконструкции

• Обеспечение доступности, 

комфортности и безопасности 

передвижения граждан и 

повышение качества 

обслуживания пассажиров

• Создание экологически 

безопасных и комфортных 

условий окружающей среды, 

способствующих повышению 

качества жизни местного 

сообщества

• Развитие транспортно-

логистической системы 

городского округа 

Кинель

• Стимулирование 

развития бизнес-сферы 

городского округа

• Повышение 

конкурентоспособности 

местных 

товаропроизводителей

• Развитие организационно-

правовых основ местного 

самоуправления в аспекте 

формирования нового типа 

культурной среды 

городского пространства как 

институциональной базы 

проведения стратегических 

изменений

• Обеспечение высокой 

эффективности от 

использования 

муниципального имущества 

как доходного источника 

местного бюджета и 

материальной базы оказания 

высококачественных 

муниципальных услуг

Стратегия социально-экономического 

развития городского округа Кинель 

Самарской области на период до 2025 

года

Утверждена решением Думы городского округа 

Кинель Самарской области

от 24.11.2016 г. № 187 (с изм. от 24.12.2019 №524)

План мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Кинель 

Самарской области на период до 2025 

года

Принят постановлением администрации 

городского округа Кинель Самарской области

от 17.05.2018 № 1233

Стратегические направления и задачи Стратегии 

• Обеспечение 

демографического 

развития городского 

округа

• Социокультурное 

пространство как 

условие обеспечения 

высокого уровня и 

качества жизни

Город - социум Город - среда обитания Город-предприниматель

Институт местного 

самоуправления

Корректировка Стратегии социально-

экономического развития городского 

округа Кинель Самарской области на 

период до 2025 года

Утверждена решением Думы городского округа 

Кинель Самарской области

от 24.12.2019 г.  № 524



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

городского округа Кинель Самарской области 
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Повышение эффективности деятельности ОМС

•Наименование проекта: Проектирование и 
реконструкция канализационных очистных 
сооружений пос. Усть – Кинельский

•Инициатор: Администрация городского округа Кинель 
Самарской области

•Основные характеристики: доведение показателей 
концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых вод 
в реку Самара, до установленных нормативов

•Объём инвестиций: 404,699 млн. руб

•Сроки реализации: 2021-2023

•Создание рабочих мест: определяется по итогам СМР

Улучшение экологического состояния

•Наименование проекта: Реконструкция 
канализационных очистных сооружений г. Кинель

•Инициатор: Администрация городского округа Кинель 
Самарской области

•Основные характеристики: доведение показателей 
концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых вод 
в реку Самара, до установленных нормативов

•Объём инвестиций: 960,68 млн. руб

•Сроки реализации: 2021-2023

•Создание рабочих мест: определяется по итогам СМР

Улучшение экологического состояния



Показатели социально-экономического развития 

городского округа Кинель Самарской области

НАСЕЛЕНИЕ

ЕСТЕСТ-

ВЕННЫЙ 

ПРИРОСТ

ОТГРУЗКА  

ПРОМЫШЕНН

ОГО ПРОИЗ-

ВОДСТВА*

ИНВЕСТИ-

ЦИИ В 

ОСНОВНОЙ 

КАПИТАЛ*

СРЕДНЕ-

МЕСЯЧНАЯ 

ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА*

УРОВЕНЬ 

БЕЗРА-

БОТИЦЫ

НАЛОГОВЫЕ 

И НЕНАЛО-

ГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА 

С УЧЕТОМ 

БЕЗВОЗ-

МЕЗДНЫХ 

ПЕРЕЧИС-

ЛЕНИЙ

ОБОРОТ 

РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ

Абсолют. 

значение

прирост

на душу 

населения

рейтинг 

среди

10 городских 

округов

7 В СОВОКУПНОМ РЕЙТИНГЕ МО по итогам 2 квартала 2021 года

* СЛАЙД ЗАПОЛНЯЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТНЫМ ОФИСОМ

5



№ 
п/п

Наименование показателя

2020 2021

План Факт План
факт

I кв. II кв. III кв. IV кв.

Финансовая поддержка семей при рождении детей

1.1 Значение общего коэффициента рождаемости, промилле не уст. 10,5 9,2 11,1 10,3 10,4 9,9

Укрепление общественного здоровья

2.1 Наличие программы «Укрепление общественного здоровья» в 

муниципальном образовании
наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие

РП «Содействие занятости»

3.1 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора 

до трех лет (%)
95 100 98 100 100 99,2 100

РП «Спорт-норма жизни»

4.1 Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения в возрасте от 3 до 79 лет (в процентах)
не уст. не уст. 49,9 48,4 48,9 49,4 51,2

РП «Старшее поколение»

5.1 Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую 

деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающих на 

территории МО 
10 30 15 5 16 17 25

5.2 Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные 

мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно –

просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные 

программы, выставки народного творчества) от общего количества 

граждан пожилого возраста, проживающих на территории 

муниципального образования

Не 

менее 

11%

15

Не 

менее 

11%

4 24,8 37,0 42,0

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ
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Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ Наименование основных мероприятий и контрольных точек Срок
Исполнение (выполнено/в 

процессе/ведется подготовка/не 
выполнено)

1 2 3 4

2021 год

1. Не установлены - -

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

7

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



№ п/п Наименование показателя

2020 2021

План Факт План 
Факт 

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи

1.1 Количество баннеров, размещенных МО, посвященных профилактике 
заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров 
(на 10 тыс. населения МО, для городов на 1 внутригородской район) 

1 1 1 1 1 2 2

1.2 Количество граждан, ежегодно проходящих профилактический 
медицинский осмотр и (или) диспансеризацию

не уст. не уст. 13696 н.а. 4328 12511 13696

1.3 Число структурных подразделений учреждения здравоохранения, не 
относящихся к ФАПам, ФП, подключенных к сети интернет

не уст. не уст. 6 н.д. 5 5 6

1.4 Количество волонтёров, привлечённых к процессам организации 
оказания медицинской помощи (помощь при проведении вакцинации, 
диспансеризации, обзвоне пациентов и т.д.)

не уст. не уст.

Обслужива

ется 

Кинельско

й ЦБГиР

- 5 8 8

1.5 Количество массовых мероприятий (очных и в формате on-line), 
проведённых администрацией муниципального образования с целью 
информирования граждан о профилактике заболеваний и 
популяризации ЗОЖ, информирования граждан о созданных в 
муниципальном образовании условиях для привлечения медицинских 
кадров

не уст. не уст.

6
Обслужива

ется 

Кинельско

й ЦБГиР

- 16 25 25

1.6 Охват населения вакцинопрофилактикой от гриппа (не менее 60% от 
всего населения муниципального образования), %

не уст. не уст. 60 н.д. 0 2,79 60

1.7 Охват населения вакцинопрофилактикой от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 (не менее 60% от всего населения 
муниципального образования), %

не уст. не уст. 60 н.д. 31,8 36,65 60

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



№ п/п Наименование показателя

2020 2021

План Факт План 
Факт 

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1.8 Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА в расчете на 
1 сельского жителя

не уст. не уст. не уст. не уст. не уст. не уст. не уст.

2 Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения Самарской области квалифицированными 

кадрами

2.1 Количество основных медицинских работников, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачей

не уст. не уст. 160 131 131 129 160

2.2 Количество основных медицинских работников, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних 
медработников

не уст. не уст. 268 251 248 245 268

2.3 Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых 
физическими лицами должностей от общего количества должностей в 
медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами

не уст. не уст. 95,0 н.а. н.а. 88,9 95

2.4 Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых 
физическими лицами должностей от общего количества должностей в 
медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними 
медицинскими работниками

не уст. не уст. 95,0 н.а. н.а. 96,6 96,6

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
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№ Наименование основных мероприятий и контрольных точек Срок
Исполнение (выполнено/в 

процессе/ведется подготовка/не 
выполнено)

1 2 3 4

2021 год

1. Предоставление медицинским работникам компенсации расходов по договорам 

найма жилого помещения частного, муниципального или государственного 

жилищного фонда

2021 год В процессе

Предоставляется 3 работникам

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



№ п/п Наименование показателя

2020 2021

План Факт План 
Факт 

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 РП «Современная школа»

1.1

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей, ед.

не уст.
не 

уст.
2 0 0 2 2

1.2
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой по 

предметной области «Технология», ед.
не уст. 1 1 1 1 1 1

2 РП «Успех каждого ребенка»

2.1
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, % 
55 55 60 56,46 69,94 76,31 76,31

2.2 Образовательные организации обеспечены детскими мини-технопарками, ед. 0 1 2 1 1 2 2

3 РП «Цифровая образовательная среда»

3.1
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды, ед.
2 2 2 2 2 2 2

4 РП «Социальная активность»

4.1

Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и 

муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, 

чел.

899 1079 1000 250 781 1091 1100

5 РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

5.1

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, 

вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата 

патриотическими проектами, чел.

не уст.
не 

уст.
3700 830 3367 7079 7100

5.2

Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и 

обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив 

и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и 

молодежи, чел.

не уст.
не 

уст.
150 40 100 150 150

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
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№ Наименование основных мероприятий и контрольных точек Срок
Исполнение (выполнено/в 

процессе/ведется подготовка/не 
выполнено)

1 2 3 4

2021 год

1. Открытие детского мини-технопарка в СП ЦДОД «Гармония» ГБОУ СОШ №4. 2021 год Выполнено

2. Создание 2 центров образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в ГБОУ СОШ №1 и №10.

2021 год Выполнено

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



№ п/п Наименование показателя

2020 2021

План Факт План 
Факт 

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1. Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед. не уст. не уст. 439,36 85,6 213,11 352,641 439,36

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

13

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ 

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

14

№ Наименование основных мероприятий и контрольных точек Срок
Исполнение (выполнено/в 

процессе/ведется подготовка/не 
выполнено)

2021 год

1. Открытие виртуального концертного зала в МАУК «Центр культурного 

развития»

2021 выполнено

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



№ 

п/п
Наименование показателя

2020 2021

План Факт План 
Факт 

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 Региональный проект 1. "Жилье"

1.1 Увеличение объема жилищного строительства, тыс. кв. м 42,649 50,798 52,332 15,148 27,333 41,384 52,332

1.2 Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию 

программ развития жилищного строительства, тыс. кв. м.
не уст. - не уст. - - - -

2 Региональный проект 2. "Формирование комфортной 

городской среды"
-

2.1. Количество обустроенных общественных пространств, шт. 4 4 6 0 6 6 6

2.2 Количество обустроенных дворовых территорий, шт. 4 7 7 0 7 7 7

3 Региональный проект 3. "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда"

3.1 Количество квадратных метров, расселенного непригодного для 

проживания жилищного фонда, кв. м.
не уст. - 725,19 0 0 423,9 423,9

4 Региональный проект 4. "Чистая вода"

4.1 Доля городского населения Самарской области, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения

- - не уст. - - - -

4.2 Доля населения Самарской области, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения

- - не уст. - - - -

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

15

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, заместитель руководителя Управления архитектуры

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

16

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ Наименование основных мероприятий и контрольных точек Срок
Исполнение (выполнено/в 

процессе/ведется подготовка/не 
выполнено)

1 2 3 4

2021 год

1. Не запланированы - -

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, заместитель руководителя Управления архитектуры

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



№ 

п/п
Наименование показателя

2020 2021

План Факт План 
Факт 

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 Региональный проект 1. "Чистая страна"

1.1 Количество ликвидированных 

несанкционированных свалок в границах 

городов, шт.

- - не уст. - - - -

1.2 Численность населения, качество жизни 

которого улучшится в связи с ликвидацией 

несанкционированных свалок в границах 

городов, тыс.чел.

- - не уст. - - - -

2 Региональный проект 2. "Оздоровление 

Волги"

2.1 Снижение объема отводимых в реку Волгу 

загрязнённых сточных вод, тыс. куб. м в год
2952,03 2952,03 2952,03 2952,03 2952,03 2952,03 2952,03

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

17

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

* - заполняется муниципальными образованиями – участниками РП «Оздоровление Волги», при наличии установленного планового годового значения 

декомпозированного показателя

Ответственный исполнитель:

Индерейкин Алексей Николаевич, начальник отдела экономики и потребительского рынка

(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

18

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ Наименование основных мероприятий и контрольных точек Срок
Исполнение (выполнено/в 

процессе/ведется подготовка/не 
выполнено)

2021 год

1. Реконструкция КОС г.Кинель 2021 год В процессе

2. Реконструкция КОС п.Усть-Кинельский 2021 год В процессе

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, заместитель руководителя Управления архитектуры

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



№ 

п/п
Наименование показателя

2020 2021

План Факт План 
Факт 

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 Региональный проект 1. "Региональная и 

местная дорожная сеть"

1.1 Доля протяженности дорожной сети Самарско-

Тольяттинской городской агломерации, 

находящаяся в нормативном состоянии, %

не уст. не уст. не уст. - - - -

1.2 Доля отечественного оборудования (товаров, 

работ, услуг) в общем объеме закупок, %
не уст. не уст. не уст. - - - -

2 Региональный проект 2. "Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства"

2.1 Доля объектов, на которых предусматривается 

использование новых и наилучших технологий, 

включенных в Реестр, %

не уст. не уст. не уст. - - - -

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

19

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

* - заполняется г.о. Самара и г.о. Тольятти

Ответственный исполнитель:

Трибус Алексей Александрович, руководитель Управления архитектуры

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



20

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ Наименование основных мероприятий и контрольных точек Срок
Исполнение (выполнено/в 

процессе/ведется подготовка/не 
выполнено)

1 2 3 4

2021 год

1. Не установлены - -

Ответственный исполнитель:

Трибус Алексей Александрович, руководитель Управления архитектуры

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

21

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ 
п/п

Наименование показателя

2020 2021

План Факт План
факт

I кв. II кв. III кв. IV кв.

ФП "Адресная поддержка повышения

производительности труда на предприятиях"

1.1 Количество предприятий – участников, вовлеченных в

реализацию национального проекта через получение

адресной поддержки, единиц

1 1 не уст. - - - -

Ответственный исполнитель:

Индерейкин Алексей Николаевич, начальник отдела экономики и потребительского рынка

(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



22

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ Наименование основных мероприятий и контрольных точек Срок
Исполнение (выполнено/в 

процессе/ведется подготовка/не 
выполнено)

1 2 3 4

2021 год

1. Не установлены

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ответственный исполнитель:

Индерейкин Алексей Николаевич, начальник отдела экономики и потребительского рынка

(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 

ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

23

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ*

№ 
п/п

Наименование показателя

2020 2021

План Факт План
факт

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 Показатель 1. "Показатели верхнего уровня"

1.1 Численность занятых в сфере МСП, человек 6992 7375 7653 8577 8924 9250 9250

2
Показатель 2. ФП "Создание благоприятных условий для
осуществления деятельности самозанятыми гражданами"

2.1
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом
введения налогового режима для самозанятых, человек (с нарастающим
итогом)

611 894 1029 1092 1397 1685 1685

4 Показатель 4. ФП "Акселерация СМСП"

4.1
В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые 
члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств 
граждан, единиц

не уст. не уст. не уст. - - - -

5 Показатель 4. ФП "Дополнительные показатели"

5.1
Количество легализованных в сфере малого и среднего 
предпринимательства, человек

не уст. не уст. 130 39 91 130 130

5.2
Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному 
предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО), ед.

не уст. не уст. 2 2 3 3 3

5.3
Количество публикаций в муниципальных СМИ,  официальных сайтах, 
наружная реклама, ед.

не уст. не уст. 37 6 11 21 37

5.4
Количество направленных в АО "ГФСО" данных о СМСП и самозанятых, 
ед., в том числе:

не уст. не уст. 26 21 28 33 33

Кол-во СМСП более 1 года не уст. не уст. 15 16 16 18 18

Кол-во СМСП до 1 года не уст. не уст. 7 2 5 9 9

Кол-во самозанятых не уст. не уст. 4 6 6 6 6

5.5
Количество направленных в РЭЦ данных о СМСП - потенциальных 
экспортерах, ед.

не уст. не уст. 2 0 1
2

(+2 
направлено)

2

5.6
Количество СМСП и физических лиц, получивших информационно-
консультационную услугу при поддержке ИКАСО, ед.

не уст. не уст. 140 0 51 93 140

Ответственный исполнитель:

Зезина Татьяна Александровна, Директор МАУ «Центр развития предпринимательства»

(84663) 220990



24

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ Наименование основных мероприятий и контрольных точек Срок
Исполнение (выполнено/в 

процессе/ведется подготовка/не 
выполнено)

1 2 3 4

2021 год

1. Не установлены - -

Ответственный исполнитель:

Зезина Татьяна Александровна, Директор МАУ 

«Центр развития предпринимательства»

(84663) 220990

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 

ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В АИС «СРК»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

25

№ 
п/п

Наименование показателя

I полугодие 2021

январь февраль март апрель май июнь

план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Количество размещенных 
информационных поводов 
(публикаций) в 
автоматизированной 
информационной системе 
«Сбор и распределение 
контента» АНО 
«Национальные 
приоритеты», ед.

16 20 24 25 24 26 24 18 24 27 25 30

№ 
п/п

Наименование показателя

II полугодие 2021

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Количество размещенных 
информационных поводов 
(публикаций) в 
автоматизированной 
информационной системе 
«Сбор и распределение 
контента» АНО 
«Национальные 
приоритеты», ед.

16 28 24 26 25 25 25 25 25

Ответственный исполнитель:

Индерейкин Алексей Николаевич, начальник отдела экономики и потребительского рынка

(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

26

Период

Контрактация
Выявление рисков  при 

контрактации

Работа через уполномоченный 

орган

Сумма средств, 

включенных в 

план-график, 

(нарастающим 

итогом), млн. 

рублей 

Сумма 

заключенных МК 

(нарастающим 

итогом), млн. 

рублей 

Количество 

заключенных МК, 

ед.

Количество МК с 

выявленными 

рисками, ед.

Количество 

заключенных МК, 

ед.

Количество 

контрактов 

размещенные в 

ЕИС напрямую, 

минуя ГИС 

Госзаказ

План Факт Факт Факт Факт Факт

II квартал 2021 1498,41 427,12 3 2 3 0

IIl квартал 2021 1577,54 1483,0 7 2 7 0

IV квартал 2021

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В 2021 ГОДУ 

(далее – МК)

* ДАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТНЫМ ОФИСОМ



Наименование НП
Ответственный за 

реализацию  

Срок 

реализации
Ввод, мм.гг.

Вид работ 

(строительство/ 

реконструкция 

/капитальный 

ремонт/ремонт)

Бюджет на 

2019 год, тыс. 

руб.

Освоение средств 

по состоянию на 

31.12.2019   (тыс. 

руб. / %)

Экспертиза 

(ПИР/ПСД), 

дата выхода

Готовность 

СМР (%)

1. Устройство  малой спортивной  площадки для центра ГТО размером 40х15 м (50 лет Октября 108) с резино-полимерным основанием

«Демография»

Вне НП

Управление 

архитектуры 
2019 08.2019 строительство 3 400,0 3400 / 100% - 100%

2. Устройство универсальной спортивной площадки  размером 56х28 м (50 лет Октября 25А ГБОУ СОШ №10) с покрытием 

искусственная трава

«Демография»

Вне НП

Управление 

архитектуры 
2019 08.2019 строительство 7 000,0 7 000,0 / 100% - 100%

3. Ремонт помещений (концертный зал, коридор 1 этажа) МБУ ДО «Детская школа искусств «Камертон»

«Культура»

Вне НП

Управление 

архитектуры 
2019 08.2019 ремонт 1532,0 1528,7 / 99,8% - 100%

4. Ремонт системы отопления МБУ ДО «Детская школа искусств №3»

«Культура»

Вне НП

Управление 

архитектуры 
2019 10.2019 ремонт 332,5 331,7 / 99,8% - 100%

5. Ремонт помещений библиотек-филиалов № 2, 3 МБУК «Кинельская городская централизованная библиотечная система»

«Культура»

Вне НП

Управление 

архитектуры 
2019 10.2019 ремонт 730,0 730,0 / 100% - 100%

6. Ремонт фасада, кровли здания МАУК «Городской Дом культуры»

«Культура»

Вне НП

Управление 

архитектуры 
2019 07.2019 ремонт 2818,0 2706,7 / 96,1% - 100%

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МО
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ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ответственный исполнитель:

Трибус Алексей Александрович, руководитель Управления архитектуры

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



Наименование НП
Ответственный за 

реализацию  

Срок 

реализации
Ввод, мм.гг.

Вид работ 

(строительство/ 

реконструкция 

/капитальный 

ремонт/ремонт)

Бюджет на 

2019 год, тыс. 

руб.

Освоение средств 

по состоянию на 

31.12.2019   (тыс. 

руб. / %)

Экспертиза 

(ПИР/ПСД), 

дата выхода

Готовность 

СМР (%)

7. Капитальный ремонт ГБОУ СОШ №9

«Образование»

Вне НП

Управление 

архитектуры 
2019 10.2019 Ремонт 64880,9 62105,5 / 94% - 100%

8. Ремонт помещений для открытия цента «Точка роста»

«Образование»

Вне НП

Управление 

архитектуры 
2019 09.2019 Ремонт 855,0 855,0 / 100% - 100%

9. Ремонт и оснащение помещений ГБОУ СОШ №7 для создания детского технопарка  «Мини-кванториум»

«Образование»

Вне НП

Управление 

архитектуры 
2019 09.2019 Ремонт 966,8 965,413 / 99,9% - 100%

10. Разработка ПСД на КОС г.Кинель

«Образование»

Вне НП

Управление 

архитектуры 
2019-2020 -

Разработка ПСД 

на КОС г.Кинель
1868,3 1702,2 / 91,1% 4 кв. 2020 года -

11. Разработка ПСД на КОС п.Усть-Кинельский

«Образование»

Вне НП

Управление 

архитектуры 
2019-2020 -

Разработка ПСД 

на КОС п.Усть-

Кинельский

800,7 728,49 / 90,9% 4 кв. 2020 года -

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МО
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ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ответственный исполнитель:

Трибус Алексей Александрович, руководитель Управления архитектуры

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



Наименование НП
Ответственный за 

реализацию  

Срок 

реализации
Ввод, мм.гг.

Вид работ 

(строительство/ 

реконструкция 

/капитальный 

ремонт/ремонт)

Бюджет на 

2020 год, тыс. 

руб.

Освоение средств 

по состоянию на 

31.12.2020   (тыс. 

руб. / %)

Экспертиза 

(ПИР/ПСД), 

дата выхода

Готовность 

СМР (%)

1. Открытие на базе ГБОУ СОШ №11 центра реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»

«Образование»

Вне НП

Управление 

архитектуры и 

градостроительства , 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом

2020 10.2020 Ремонт 1645,83 1645,83 / 100% - 100%

2. Создание центров цифровой образовательной среды на базе ГБОУ СОШ №2 и №3

«Образование»

Вне НП

Управление 

архитектуры и 

градостроительства , 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом

2020 10.2020 Ремонт 2894,189 2894,189 / 100% - 100%

3. Разработка ПСД на КОС г.Кинель и КОС п.Усть-Кинельский

«Экология»

Вне НП

Управление 

архитектуры
2019-2020 4 кв 2020

Разработка ПСД, 

экспертиза
17069,31 10989,8  / 64,4% 4 кв 2020 -

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Трибус Алексей Александрович, руководитель Управления архитектуры

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



Наименование НП
Ответственный за 

реализацию  

Срок 

реализации
Ввод, мм.гг.

Вид работ 

(строительство/ 

реконструкция 

/капитальный 

ремонт/ремонт)

Бюджет на 

2021 год, тыс. 

руб.

Освоение средств 

по состоянию на 

30.09.2021   (тыс. 

руб. / %)

Экспертиза 

(ПИР/ПСД), 

дата выхода

Готовность 

СМР (%)

1. Разработка ПСД на КОС г.Кинель

НП «Экология»

Вне НП

Управление 

архитектуры
2021 4 кв 2020 экспертиза 3084,685 3084,685 / 100% 4 кв 2020 -

2. Разработка ПСД на КОС п.Усть-Кинельский

НП «Экология»

Вне НП

Управление 

архитектуры
2021 4 кв 2020 экспертиза 2819,148 2819,148 / 100% 4 кв 2020 -

3. Реконструкция КОС г.Кинель

НП «Экология»
Управление 

архитектуры
2021-2023 1кв 2023 реконструкция 828616,800 297439,538 / 35,9% 1 кв 2021 -

3. Реконструкция КОС п.г.т.Усть-Кинельский

НП «Экология»
Управление 

архитектуры
2021-2023 1кв 2023 реконструкция 300000,00 127167,125 / 42,4% 1 кв 2021 -

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В 2021 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МО
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ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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Ответственный исполнитель:

Трибус Алексей Александрович, руководитель Управления архитектуры

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В 2020-2021 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
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№ 

п/п
Наименование НП

ВСЕГО
Средства 

федерального 

бюджета,

план (тыс. руб.)/ 

факт (%)

Средства 

областного 

бюджета, 

план (тыс. руб.)/ 

факт (%)

Средства 

местного 

бюджета, 

план (тыс. руб.)/ 

факт (%)

Вне-

бюджетные 

источники,

план (тыс. 

руб.)/ факт 

(%)

План, 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение по 

состоянию на 

31.12.2020,

тыс. руб./ %

2020 ГОД

НП «Жильё и городская среда»

1.
Благоустройство общественных 

территорий
28980,00

28980,00 

(100%)
23676,66 (100%) 3854,34 (100%) 1449,00 (100%) -

2.
Благоустройство дворовых 

территорий МКД 
9429,66 9429,66 (100%) 7703,794 (100%) 1254,106 (100%) 471,46842 (100%) -

3.

Благоустройство прибрежной 

территории оз.Ладное

(проект-победитель 

Федерального конкурса)

95400,0 95400 (100%)
75000,0 / 75000 

(100%)

19400,0 / 19400 

(100%)

1000,0  / 1000 

(100%)
-

НП «Экология»

1.

Вне НП

Разработка ПСД на КОС г. 

Кинель

10000,00
6207,73 /

62,08%
0,0 0,0

17069.31

/10989,8 (64,3%)

0,00

2.

Вне НП

Разработка ПСД на КОС пгт Усть-

Кинельский

7069,31
4782,06 /

67,65%
0,0 0,0 0,00



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В 2020-2021 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО
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№ 

п/п
Наименование НП

ВСЕГО
Средства 

федерального 

бюджета,

план (тыс. руб.)/ 

факт (%)

Средства 

областного 

бюджета, 

план (тыс. руб.)/ 

факт (%)

Средства 

местного 

бюджета, 

план (тыс. руб.)/ 

факт (%)

Вне-

бюджетные 

источники,

план (тыс. 

руб.)/ факт 

(%)

План, 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение по 

состоянию на 

31.12.2020,

тыс. руб./ %

2021 ГОД

НП «Жильё и городская среда»

1.
Благоустройство общественных 

территорий
32843,856

30972,99 / 

94,3%

26833,431 /

25304,933(94,3%)

4368,232 /

4119,407(94,3%)

1642,192 /

1548,649 (94,3%)
-

2.
Благоустройство дворовых 

территорий МКД 
14390,735

14390,735 / 

100%

7074,009 / 

7074,009 (100%)

1151,582 /

1151,582 (100%)

1548,649 / 

1548,649 (100%)
-

3.

Благоустройство Парка на 

оз.Крымское (проект-победитель 

Федерального конкурса)

94030,00
32894,588 /

34,98%

70000,0 / 

32894,588 

(46,99%)

22230 / 0,0 (0%) 1800 / 0,0 (0%) -

НП «Экология»

1.
Вне НП

Разработка ПСД на КОС г.Кинель
33664,60

33664,60 / 

100%
0,00 0,00 33664,60 / 100% 0,00

2.

Вне НП

Разработка ПСД на КОС пгт Усть-

Кинельский

22773,80
22773,80 / 

100%
0,00 0,00 22773,80/ 100% 0,00

3. Реконструкция КОС г. Кинель 828616,80
288203,748 / 

34,8%

712610,40 / 

247855,207 

(34,8%)

110205,150 / 

38330,790 

(34,8%)

5801,250 / 

2017,750 (34,8)

4.
Реконструкция КОС пгт Усть-

Кинельский
300000,00

121409,774 / 

40,47%

258000,00 / 

104412,405 

(40,47%)

39900,00 / 

16147,499 

(40,47%)

2100,00 / 849,868 

(40,47%)



ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Муниципальные практики, реализуемые в качестве автора*

№ Наименование НП Краткое описание практики Источник отбора (РПО/ОИВ) Статус размещения на цифровой платформе «Смартека»

1 - - - -

2. Муниципальные практики других ОМСУ, тиражируемые на территории МО** 

№ Наименование 

НП

Информация о практике, отобранной к 

тиражированию

Информация о применении отобранной практики на территории г.о.Кинель

Название и краткое 

описание практики

МО - автор 

практики

Описание реализуемой практики 

на территории МО

Статус и эффект внедрения 

1 Цифровая 

экономика

Обучение муниципальных 

служащих компетенциям в 

сфере цифровой 

трансформации 

государственного и 

муниципального управления

м.р. 

Шенталинский

Муниципальные служащие 

администрации городского округа 

Кинель систематически получают 

дополнительное образование по 

программам повышения 

квалификации, в т.ч. в области 

цифровой трансформации 

государственного и муниципального 

управления.

Повышение квалификации 

проводится в соответствии с 

муниципальной программой 

«Развитие муниципальной службы в 

городком округе Кинель Самарской 

области»

В г.о.Кинель практика повышения 

квалификации муниципальных служащих 

имеет более системный характер, чем в 

представленном образце. 

В администрации г.о.Кинель 100% 

муниципальных служащих имеют высшее 

профессиональное образование, в т.ч. 23% - два 

высших  профессиональных образования. 

По состоянию на 01.10.2021 в г.о.Кинель 39 

муниципальных служащих (42,4%) освоили 

программы повышения квалификации в области 

цифровой трансформации, в т.ч.:

- в 2020 году – 12 человек;

- в 2021 год – 27 человек.
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ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Муниципальные практики других ОМСУ, тиражируемые на территории МО** 

№ Наименование 

НП

Информация о практике, отобранной к 

тиражированию

Информация о применении отобранной практики на территории г.о.Кинель

Название и краткое 

описание практики

МО - автор 

практики

Описание реализуемой практики 

на территории МО

Статус и эффект внедрения 

2 Производительн

ость труда

Проведение  

Администрациями МО 

совместно с Министерством 

промышленности и торговли 

Самарской области для 

представителей  

региональных предприятий –

потенциальных участников 

национального проекта  

экскурсий на предприятия, 

расположенных на 

территории МО, с целью 

ознакомления с 

результатами реализации 

пилотного проекта по 

внедрению инструментов 

бережливого производства

министерство 

промышленно

сти и торговли 

Самарской 

области 

Ведется подготовительная работа 

по изучению возможности 

внедрения  практики.

В г.о.Кинель - 1 предприятие участник проекта. 

3 Демография Проект «В здоровом теле-

здоровый дух» направлен на 

увеличение количества 

граждан пожилого возраста, 

вовлеченных в занятия 

физкультурой и спортом

М.р. 

Красноармейс

ки

На базе МБУ «Спортивный центр 

«Кинель» организованы 

ежедневные занятия в секции 

скандинавской ходьбы под 

руководством аттестованного 

тренера, а также занятия в залах 2 

раза в неделю

Проект по привлечению граждан пенсионного 

возраста в занятия физической культурой и 

спортом в г.о.Кинель внедрен независимо от 

представленного образца.

ЭФФЕКТ: увеличение количества граждан 

пенсионного возраста, занимающихся ФК и С с 

0,3% в 2018 году до 14,6% в 2020 году (в 48 раз!)
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ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Муниципальные практики других ОМСУ, тиражируемые на территории МО** 

№ Наименование 

НП

Информация о практике, отобранной к 

тиражированию

Информация о применении отобранной практики на территории г.о.Кинель

Название и краткое 

описание практики

МО - автор 

практики

Описание реализуемой практики 

на территории МО

Статус и эффект внедрения 

4 Демография Проведение спортивной 

олимпиады "третьего 

возраста" для граждан 

пожилого возраста и людей с 

инвалидностью

м.р. Кинель-

Черкасский

На базе МБУ «Спортивный центр 

«Кинель» ежегодно в течение 25 лет 

проходит городская спартакиада 

среди лиц "третьего возраста" по 5 

видам спорта

Проведение городской спартакиады среди 

лиц "третьего возраста в г.о.Кинель имеет 

более широкий опыт по сравнению с 

представленной практикой.

Спартакиада в г.о.Кинель проводится 

ежегодно в течение 25 лет.

ЭФФЕКТ: увеличение количества граждан 

пенсионного возраста, занимающихся ФК и С с 

0,3% в 2018 году до 14,6% в 2020 году (в 48 раз!)

5 Демография Дисконт ГТО, обладатели 

знаков получают скидку на 

услуги/товары партнеров 

проекта

г.о. Жигулевск Обладатели знаков ГТО имеют 

право на 50% скидку во всех 

фитнес-центрах и спортивных 

клубах городского округа всех форм 

собственности, а также для них 

организуются Дни открытых в 

фитнес-залах.

Изучен опыт г.о. Жигулевск, и принято решение 

видоизменить практику, распространив её на 

партнеров в сфере спорта.

Соглашения о сотрудничестве заключены со 

всеми крупными фитнес-центрами и 

спортивными клубами городского округа.

ЭФФЕКТ: увеличение доли граждан, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения до 49,9%

6 Демография Проведение акций 

материальной помощи 

«Семейное подспорье», 

«Собери ребенка в школу»

г.о. Октябрьск МБУ ДМО г.о.Кинель «Альянс 

молодых» реализует 

благотворительную акцию "Соберём 

ребенка в школу». Акция проходила 

в течение 1,5 месяцев. За это время 

любой желающий мог помочь 

ребенку, который в этом нуждается 

и собрать все необходимые 

школьные принадлежности, чтобы 

начать детям новый учебный год.

Проведение подобных акций практикуется в 

городском округе Кинель на протяжении 10 

лет.

ЭФФЕКТ: поддержка семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.
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ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Муниципальные практики других ОМСУ, тиражируемые на территории МО** 

№ Наименование 

НП

Информация о практике, отобранной к 

тиражированию

Информация о применении отобранной практики на территории г.о.Кинель

Название и краткое 

описание практики

МО - автор 

практики

Описание реализуемой практики 

на территории МО

Статус и эффект внедрения 

7 Демография Спартакиада трудовых 

коллективов

м.р. 

Пестравский

В г.о.Кинель ежегодно в течение 27 

лет проходит городская спартакиада 

"Здоровье" среди трудовых и 

производственных коллективов 

организаций всех форм 

собственности.

С февраля по июнь идут 

соревнования по 14 видам спорта.

Проведение городской спартакиады среди 

трудовых и производственных коллективов 

имеет более широкий опыт по сравнению с 

представленной практикой.

Спартакиада в г.о.Кинель проводится по 14 

видам спорта ежегодно в течение 27 лет.

ЭФФЕКТ: увеличение доли граждан, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения до 49,9%

8 Образование Создание в каждом 

муниципальном районе 

области  детских мини-

технопарков. Программно-

методическое и 

организационно-

информационное 

сопровождение 

обеспечивается детским 

технопарком "Кванториум -

63 регион".

Министерство 

образования и 

науки 

Самарской 

области

В г.о.Кинель созданы 2 детских 

технопарк "Мини-Кванториум»:

- в 2019 году в ГБОУ СОШ №7;

- В 2021 году в СП ЦДОД 

«Гармония» ГБОУ СОШ №4.

Практика внедрена полностью.

ЭФФЕКТ: увеличение охвата детей 

деятельностью технопарков "Кванториум».

9 Образование Городской волонтерский 

штаб

г.о. Жигулевск С декабря 2019 в г.о.Кинель 

функционирует городской 

волонтерский штаб.

Деятельность штаба направлена на 

оказание помощи пожилым людям, 

маломобильным гражданам, а также 

на развитие системного вовлечения 

молодежи в добровольческую 

деятельность

Городской волонтёрский штаб г.о.Кинель 

создан в декабре 2019 года независимо от 

представленной практики.

ЭФФЕКТ: Увеличение общей численности 

граждан, вовлеченных центрами поддержки 

добровольчества (волонтёрства) с 355 в 2019 

году до 1091 в 2021 году (в 3 раза).
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ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Муниципальные практики других ОМСУ, тиражируемые на территории МО** 

№ Наименование 

НП

Информация о практике, отобранной к 

тиражированию

Информация о применении отобранной практики на территории г.о.Кинель

Название и краткое 

описание практики

МО - автор 

практики

Описание реализуемой практики 

на территории МО

Статус и эффект внедрения 

10 Образование Проведение акции "Чистый 

берег Кинеля"

г.о. 

Похвистнево

Волонтеры городского округа 

Кинель, ежегодно в весенне-

осенний период проводят 

экологические акции по уборке 

водоохранных зон рек Кинель и 

Самара).

Практика внедрена полностью.

В 2020 году проведены 3 акции - участвовало 

110 волонтеров

В 2021 году проведено 2 акции - участвовало 57 

волонтеров

ЭФФЕКТ: Увеличение общей численности 

граждан, вовлеченных центрами поддержки 

добровольчества (волонтёрства) с 355 в 2019 

году до 1091 в 2021 году (в 3 раза).

11 Экология / 

Образование

Проведение акции "Чистый 

берег Кинеля"

г.о. 

Похвистнево

Волонтеры городского округа 

Кинель, ежегодно в весенне-

осенний период проводят 

экологические акции по уборке 

водоохранных зон рек Кинель и 

Самара).

Практика внедрена полностью.

В 2020 году проведены 3 акции - участвовало 

110 волонтеров

В 2021 году проведено 2 акции - участвовало 57 

волонтеров

ЭФФЕКТ: Увеличение общей численности 

граждан, вовлеченных центрами поддержки 

добровольчества (волонтёрства) с 355 в 2019 

году до 1091 в 2021 году (в 3 раза).

37



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№ Направление ФИО Должность Тел

1 Общая координация реализации 

национальных проектов на 

территории МО

Прокудин Александр 

Алексеевич

Первый заместитель Главы 

городского округа Кинель 

Самарской области

8 846-63 2-17-60

2 Информационное сопровождение 

реализации национальных 

проектов (работа в АИС «Сбор и 

распределение контента»)

Индерейкин Алексей 

Николаевич

Начальник отдела экономики и 

потребительского рынка 

администрации г.о.Кинель

8 846-63 2-18-48

3 Внедрение бренда «Национальные 

проекты России»

Прокудин Александр 

Алексеевич

Первый заместитель Главы 

городского округа Кинель 

Самарской области

8 846-63 2-17-60

4 Выявление и масштабирование 

лучших практик в рамках 

реализации национальных 

проектов 

Прокудин Александр 

Алексеевич

Первый заместитель Главы 

городского округа Кинель 

Самарской области

8 846-63 2-17-60
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

№ Документы об организации проектной 

деятельности

Наименование и реквизиты принятого НПА/ПА Сведения об актуализации 

(наименование и реквизиты НПА/ПА, 

которым внесены изменения в основной 
документ)

1. Положение об организации проектной

деятельности в муниципальном

образовании Самарской области

ПРОЕКТ

Постановление администрации г.о. Кинель Самарской области «Об

организации проектной деятельности на территории городского

округа Кинель Самарской области»

В стадии согласования

2. Об образовании коллегиального органа

при главе муниципального образования

по вопросам реализации муниципальных

составляющих НП (при наличии)

и Положение о коллегиальном органе при

главе муниципального образования по

вопросам реализации муниципальных

составляющих НП (при наличии)

НЕ ПРИНИМАЕТСЯ -

3. О возложении функций муниципального

проектного офиса

Отсутствует

НПА по возложению функций будет принят до 01.12.2021 года.

Функция реализуется ответственным должностным лицом за

реализацию муниципальных составляющих НП

ПРОЕКТ НПА в стадии согласования

Постановление администрации г.о.

Кинель Самарской области «Об

организации проектной деятельности на

территории городского округа Кинель

Самарской области»

4. О закреплении должностного лица,

осуществляющего общую координацию

реализации муниципальных

составляющих НП

Распоряжение администрации г.о. Кинель Самарской области от

23.11.2018 №234 «Об организации проектной деятельности,

направленной на достижение значений целевых показателей,

определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая

2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах

развития Российской Федерации на период до 2024года», на

территории городского округа Кинель Самарской области»

1) Распоряжение администрации

г.о.Кинель Самарской области от

06.06.2020 №153;

2) Распоряжение администрации

г.о.Кинель Самарской области от

23.11.2020 №289;

5. О закреплении ответственных

должностных лиц за реализацию

муниципальных составляющих НП

Распоряжение администрации г.о. Кинель Самарской области от

23.11.2018 №234 «Об организации проектной деятельности,

направленной на достижение значений целевых показателей,

определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая

2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах

развития Российской Федерации на период до 2024года», на

территории городского округа Кинель Самарской области»

1) Распоряжение администрации

г.о.Кинель Самарской области от

06.06.2020 №153;

2) Распоряжение администрации

г.о.Кинель Самарской области от

23.11.2020 №289;
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

№ Документы об организации проектной деятельности Наименование и реквизиты принятого в МО НПА/ПА Сведения об актуализации 

(наименование и реквизиты НПА/ПА, 

которым внесены изменения в 

основной документ)  

6. О назначении ответственного должностного лица за

осуществление информационного сопровождения

национальных проектов и размещение

информационных поводов в автоматизированной

информационной системе «Сбор и размещение

контента»

Распоряжение администрации г.о. Кинель Самарской

области от 23.11.2018 №234 «О назначении ответственного

лица за взаимодействие с АНО «Национальные

приоритеты»»

-

7. О назначении ответственного должностного лица за

реализацию брендирования объектов «Национальные

проекты России»

Отсутствует

НПА по назначению ответственного будет принят до

01.12.2021 года.

Функция реализуется ответственным должностным лицом

за реализацию муниципальных составляющих НП

ПРОЕКТ

Постановление администрации г.о.

Кинель Самарской области «Об

организации проектной деятельности

на территории городского округа

Кинель Самарской области»

8. О назначении должностного лица, ответственного за

внедрение и масштабирование лучших муниципальных

практик

Отсутствует

НПА по назначению ответственного будет принят до

01.12.2021 года.

Функция реализуется ответственным должностным лицом

за реализацию муниципальных составляющих НП

ПРОЕКТ

Постановление администрации г.о.

Кинель Самарской области «Об

организации проектной деятельности

на территории городского округа

Кинель Самарской области»
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